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14. Januar 2014

Komplettumbau „Stadion an der Gellertstraße“
- Aktueller Sachstand -
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Stand Auszahlung zum 10.01.2014

Kumulierter Kostenstatus Stand alt 1.293,5 T€ netto
Stand neu 1.521,2 T€ netto

darunter: - Baunebenkosten (u.a. Vorleistungen GGG, Beraterkosten) 

- 1. Abschlagsrechnung Abbruch (Planung & Vorbereitung)

1| Finanzen
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� Einrichtung der Containeranlage des Generalübernehmers Oktober 2013

� Bauantrag fristgemäß am 20. Dezember 2013 eingereicht

� Abbruch ehemaliges Bahndepot Heinrich-Schütz-Str. 13:

- seit November 2013 Vorbereitungsarbeiten und Planung

- seit Anfang Dezember 2013 Innenarbeiten zur Abrissvorbereitung in 

der ehem. GoKart-Halle

- vorauss. äußerer Abbruchbeginn Ende Januar 2014, wenn die

Genehmigung der LDS vorliegt

� Abbruchbeginn Südtribüne (23. Januar 2014)

- Teilbaugenehmigung in Aussicht gestellt

2| Projektstatus
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3|schematischer Bauablauf

N

Stadion im Bestand - Baubeginn direkter Stadionbereich 
nach Abbruch ehemaliges Bahn-
depot an der Heinrich-Schütz-Str.

- Bauphase Kurztribünen Nord & Süd

- Inbetriebnahme der Nordtribüne, 
- Bauphase Haupttribüne, 
- Fertigstellung Südtribüne

- Bauen im laufenden Spielbetrieb -
Zuschauerkapazität von 10.000 

wird jeweils nachgewiesen
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3|schematischer Bauablauf

- Inbetriebnahme Südtribüne, 
- Ausbau Haupttribüne, 
- Bauphase Osttribüne

- Inbetriebnahme seitl. Haupttribüne, 
- Ausbau Businesstribüne, 
- Bauphase Osttribüne

- Inbetriebnahme Businesstribüne 

N
- Bauen im laufenden Spielbetrieb -

Zuschauerkapazität von 10.000 
wird jeweils nachgewiesen
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4|Sonstiges

� 15. Januar 2014 - Offizielles Abschiedsspiel gegen die Mannschaft
vom 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

- Anstoß ist 18.30 Uhr

� 23. Januar 2014 - Offizieller Spatenstich

- Veranstaltungsbeginn 15 Uhr
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